
 

  

 استراتيجية المشروع 
 . إدارة المشاريع الاستراتيجية مقابل إدارة المشاريع التقليدية -
 . تحديد المشاريع التي تدعم استراتيجيتك -
 .نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر SWOTتحليل  -
 .الإدارة الاستراتيجية للمشاريع -
 . النماذج المالية لاختيار المشروع -
 .شجرة القرار -

 تخطيط المشروع وجدولته
 .إعداد هيكل تقسيم العمل -
 .تقدير المدة الزمنية -
 . طريقة المسار الحرج -
 .تسريع المدة الزمنية للمشروع -

 إعداد موازنة المشروع
 . تقنيات تقدير التكلفة -
 .احتياطات الحالات الطارئة والاحتياطات الإدارية -
 . خط أساس للتكلفة -
 . موازنة المشروع -
 . تحليل التدفق النقدي -

 إدارة التواصل مع أصحاب مصلحة المشروع 
 . خطة التواصل مع أصحاب المصلحة -
 . قنوات التواصل مع أصحاب المصلحة -
 . إدارة أصحاب المصلحة ذوي الشخصيات الصعبة -
 . إدارة الخلافات مع أصحاب المصلحة -
 . أساليب إدارة الخلافات -

 قيادة أصحاب المصلحة المشروع
 .الدور القيادي لمدراء المشاريع -
 .إرشادات قيادة أصحاب المصلحة  -
 . مصفوفة القيادة  -
 . إختيار الأسلوب الأمثل في قيادة أصحاب المصلحة -
 . القيادة دون صلاحيات مباشرة -

 إدارة مخاطر المشروع
 .تحديد مخاطر المشروع -
 .التحليل النوعي للمخاطر -
 . التحليل الكمي للمخاطر -
 .تخطيط التصدّي لمخاطر المشروع -

 لمدراء العاملين ومساعديهم ونوابهم.ا -
 مدراء المشاريع.  -
 مدراء العقود. -
 مدراء المشتريات.  -
 قادة فرق المشاريع.  -
 مهندسين المشاريع.  -
 المهتمين بإعداد مخططات ناجحة لمشروعات الأعمال.  -
 المشرفين على إعمال الإنشاءات ومتابعة المشاريع. -
 المشرفين على إدارة المشاريع. -

 المشاركون في نهاية الدورة من: سيتمكن
معرفة احدث الأساليب والإجراءات والعمليات والنظم والأدوات   -

 . للكفاءة التنظيمية في إدارة ودعم المشاريع
تتماشى مع الأهداف والغايات  لمؤسسةوضع استراتيجية مشروع ل -

 .مؤسسةللوالخطط الاستراتيجية 
 .ادارة التطوير المهني لموظفي المشروع واختيارهم وتوظيفهم -
تصميم وتطوير وتنفيذ الأساليب والمعايير والنظم المتعلقة بإدارة   -

 .المشاريع
في  وضع معايير الكفاءة التي يمكن أن يستند إليها القياس والتقييم -

 .ادارة المشاريع
 . قياس كفاءة المنظمة في إدارة ودعم المشاريع وطريقة تقييمها -
 .معرفة المنهجيات المختلفة في الادارة الرشيقة  للمشاريع -
 . إدارة أطراف  واصحاب المصلخة في المشروعكيفية التعامل مع و  -
 .متابعة أدائهفهم كيفية قيادة الفريق و  -
 .اتقان  التخطيط المتكيف  في ادارة  المشاريع -
 .حل المشاكل في ادارة المشاريعمعرفة كيفية اكتشاف و  -
 

 )دبي(  2024مايو  9 – 5
 )دبي(  2024أكتوبر   17  – 13
 (اسطنبول) 2024ديسمبر   26  – 22

     نوالمكا التاريخ

                  توقيتال ظهرا 2:00صباحا الى  9:00
              لغة النشاط       ة بيعر ة الاللغ

           كلفة  تال مريكيألفان وتسعمائة وخمسون دولار أ 2950$
 


