

أفضل الممارسات و المعايير العالمية في إدارة المشاريع الفعالة (تخطيط وتنظيم ومراقبة)

المحتويات

- مراجعة المعلومات الأساسية
- مراجعة دورة حياة المشروع.
- إجراءات بدء المشروع و تحديد نطاقه ومواصفاته.
- الأدوار والمسؤوليات والحدود المختلفة ذات الصلة بالمشروع.
- إدارة و إشراك أصحاب المصلحة.
- التدفقات النقدية ذات الصلة بالمشروع.

تخطيط المشروعات لتحقيق النتائج

- هياكل تقسيم العمل.
- تقدير الأعمال وجدولتها.
- قيمة تحليلات المخاطر النوعية.
- وضع خطط لحالات الطوارئ.
- تحديد المراحل الرئيسية المناسبة.

تنظيم المشروع

- إدارة مراحل المشروع المحددة.
- التحكم في المشروع عبر إدارة المعلومات.
- إدارة تكاليف المشروع.
- مخططات الشبكة ورسوم جانبي البيانات.

مراقبة المشروع

- معالجة التغيرات والتحديات المؤثرة في المشروعات.
- إجراء عمليات مراقبة تغيرات فعالة.
- أنظمة مراقبة المشروعات.
- ترميز الأنشطة.
- حساب القيم المكتسبة.
- كيفية إنشاء خطة تواصل فعالة.

الاتصالات في نطاق المشروع

- الصفات القيادية اللازمة لتحقيق النتائج.
- مفاتيح التأثير والإقناع الفعالين.
- جدولة الموارد والتسويات.
- العلاقة بين الحدود الزمنية والتكاليف.
- الإدارة السلسة للمشروعات.

لمن هذا النشاط

- المدراء العاملين ومساعدتهم ونوابهم.
- مدراء المشاريع.
- مدراء العقود.
- مدراء المشتريات.
- قادة فرق المشاريع.
- مهندسين المشاريع.
- المهتمين بإعداد مخططات ناجحة لمشروعات الأعمال.
- المشرفين على أعمال الإنشاءات ومتابعة المشاريع.
- المشرفين على إدارة المشاريع.

الأهداف

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

- التعرف على التقنيات والأدوات تخطيط المشروعات وتنظيمها ومراقبتها.
- إعداد خطط دقيقة وقابلة للتنفيذ.
- تحديد المشكلات والتغيرات الفعلية فيما يتعلق بالموارد والإطار الزمني والتكاليف.
- تقديم صورة حقيقية لحجم الإنجاز المحقق.
- كيفية تحفيز طاقم المشروع.
- تطوير مهارات تواصل فعالة.
- التعرف على مجموعة كبيرة من تقنيات تخطيط المشروعات.
- قيادة وتطوير الفرق التنفيذية للمشاريع.

تفاصيل النشاط

التاريخ والمكان	4 - 8 فبراير 2024 (دبي)
	14 - 18 يوليو 2024 (اسطنبول)
	6 - 10 أكتوبر 2024 (دبي)
التوقيت	9:00 صباحا الى 2:00 ظهرا
لغة النشاط	اللغة العربية
التكلفة	\$2950 ألفان وتسعمائة وخمسون دولار أمريكي

خصم 20 % في حالة تسجيل 3 مشاركين أو أكثر