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 ( من المبادئ إلى التطبيق)  التميز في إدارة المشاريع

 

 الأسس النظرية لإدارة المشاريع 

 .مفهوم المشروع •

 .المشاريعإدارة  الأهداف •

 .دورة حياة المشروع •

 وأنواع المشاريع. •

 .مبادئ إدارة المشاريع •

 .منهجيات إدارة المشاريع •

 

 أدوات إدارة المشاريع

 .برمجيات إدارة المشاريع •

 .أدوات التخطيط والمتابعة •

 .مهارات عملية لإدارة المشاريع •
 

 تخطيط المشاريع 

 تحديد الأهداف والنتائج المتوقعة. •

 وضع خطة عمل تفصيلية. •

 تقدير الموارد المطلوبة. •

 إدارة المخاطر. •

 

 تنفيذ المشاريع 

 تكوين فريق العمل وتوزيع المهام. •

 متابعة سير العمل والتقدم المحرز. •

 إدارة التغييرات. •

 حل النزاعات وتحفيز الفريق. •

 

 إغلاق المشروع

 تسليم المنتج النهائي. •

 تقييم أداء المشروع. •

 إعداد التقارير النهائية. •
 

 التواصل الفعال في إدارة المشاريع

 كتابة التقارير والعروض التقديمية. •

 تقديم المشاريع للمستثمرين والعملاء. •

 

 المدراء العاملين ومساعديهم ونوابهم. -

 مدراء المشاريع. -

 مدراء العقود. -

 مدراء المشتريات. -

 قادة فرق المشاريع. -

 مهندسين المشاريع. -

 المدراء الماليين ونوابهم ومساعديهم. -

 العاملين في إدارة المشاريع. -

 

 :تمكين المشاركين من تحقيق الأهداف التالية
مكونات المشسروع الأسساسسية  وال فهم أسس  إدارة المشساريع -

 وأهدافه  ونطاقه  وأصحاب المصلحة.

فهم المراحل المختلفة التي يمر بها المشسسسسروع من البداية  -

 حتى النهاية.

وضسسسسسع خطط عمسل شسسسسساملسة وواقعيسة  وتحسديسد الموارد   -

 المطلوبة  وتقدير الميزانية.

الزمنسي - الجسسسدول  جسسسداول  و  إدارة  مثسسسل  التسخسطسيسط  أدوات 

Gantt .لتحديد المهام والاعتماديات الزمنية 

تحسديسد المخساطر المحتملسة وتطوير اسسسسسستراتيجيسات للتعسامسل  -

 .معها

عساليسة  تطوير مهسارات القيسادة اللازمسة لإدارة فرق العمسل   -

 .وتحفيزها الأداء

 .تحسين مهارات اتخاذ القرارو  حليل البياناتت -

 
 (تون ) 2025أغسط   7 – 3

 (إسطنبول) 2025أكتوبر  23 – 19

 (عمان-الأردن) 2025ديسمبر 4–نوفمبر 30

 التاريخ         

 

 الموعد                     ظهرا  2:00صباحا الى  9:00

 لغة النشاط    عربي والمصطلحات )عربي  انجليزي(

 التكلفة          أمريكيألفان وتسعمائة وخمسون دولار  $ 2950

كثر  3% في حالة تسجيل  20خصم   مشاركين أو أ

 


